別紙

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				9月	11月	1月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福島県	西会津町	野沢	本町集落			②・③・④									
			原町集落			②・③・④									
		尾野本	上小島集落												
			下小島集落												
			萱本集落			②・③・④									
			縄沢集落												
			牛尾集落												
			松尾集落												
		群岡	上野尻集落			②・③・④									
			宝川集落												
			下野尻集落											②・③・④	
		新郷	戸中集落			②・③・④									
			橋屋集落												
		奥川	下松集落						②・③・④						
		野沢	上原集落												
			西平集落												
			四岐集落												
			芝草集落												
			芹沼集落												
			堀越集落												
			塩喰集落												
			中野集落												
			大久保集落												
			牧集落												
			安座集落												
		尾野本	森野集落												
			西原集落												
			尾登集落												
			西林集落												
			西林東集落												
			さゆりが丘集落												
			青坂集落												
			軽沢集落												
			程窪落												
			泥部山集落												
			長桜集落												
			山口集落												
			出ヶ原集落												
			小杉山窪落												
			黒沢集落												
		群岡	端村集落												
			白坂集落												
			徳沢集落												
			屋敷集落												
			楢木平集落												
			熊沢集落												
		新郷	呼賀集落		今後、取組を検討										
			平明集落												
			原集落												
			新村集落												
			樺山集落												
			滑沢集落												
			滝坂集落												
			柴崎集落												
			橋立集落												
			井谷集落												
			八重窪集落												
			高目集落												
			漆窪集落												
			荒木集落												
			小清水集落												
		奥川	杉山集落												
			向原集落												
			塩集落												
			新町集落												
			道目集落												
			山浦集落												
			出戸集落												
			中ノ沢集落												
			松峯集落												

			中町集落 小山集落 真ヶ沢集落 宮野集落 梨平集落 小屋集落 極入集落 弥平四郎集落 小綱木集落 大綱木集落												

人・農地プランの実質化の取組
①アンケートの実施
②地図による現状把握
③話合い
④プランの取りまとめ手続