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1.計画策定の背景と目的 

西会津町では、平成31年度に重要橋梁（166橋）について予防保全を基本とした修繕計

画を策定いたしましたが、令和元年度以降に実施した西会津町が管理する全16６橋の点検

データを用いて再度、全橋梁に対する修繕計画の見直しを行ったものです。 

 

西会津町が管理する道路橋は、令和5年9月時点で 166橋（橋長2m以上）あります。

そのうち建設後50年を経過する高齢化橋梁は現在58橋で比率は 35.0％ですが、10年後

には121橋で比率は 72.9％、20年後には 146橋で88.0％となり急速に橋梁の高齢化

が進み、一斉に架替時期を迎えることが予想されるため、短期間での更新は財政上大きな

負担となります。 

  これらを踏まえ、西会津町では「予防保全型維持管理」へと転換することで、管理橋梁

のさらなる長寿命化を図ることとしました。これにより、維持管理コストの縮減と事業予

算の平準化を行い、次世代に大きな負担をかけることなく、道路交通ネットワークの安全

性と信頼性を将来にわたり確保し続けていくことを目的として「西会津町橋梁長寿命化修

繕計画」を策定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 西会津町の建設年次別管理橋梁数 
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2.橋梁長寿命化修繕計画の基本方針 

（1）メンテナンスサイクルの構築 

 

①現在管理する全橋梁（166橋）を対象とします。 

②道路交通ネットワークの安全性・信頼性を将来にわたって確保します。 

③事業予算の平準化と維持管理コストの縮減を計画的・継続的に行います。 

④持続的・継続的なメンテナンスサイクル（点検→診断→措置→記録）を構築のうえ運用

していきます。 

 

 

《 メンテナンスサイクル イメージ 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  図－2 メンテナンスサイクルイメージ 
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（2）橋梁の的確な状態把握 

 

  ①定期点検を、近接目視により 5 年に 1 回の頻度で行い、橋梁の詳細な状況把握を行い

ます。 

  ②また、点検結果の電子化を図り、今後の維持管理の基礎資料として蓄積していきます。 

  ③災害時などには必要に応じて臨時点検を行い、橋梁の異常・損傷に対していち早く対

応します。 

   
種 類 頻  度 実施体制 目  的 

日常点検 パトロール時に実施 職員 損傷の早期発見 

定期点検 5 年に 1 回程度 橋梁点検員等 損傷の進行状況の把握 

詳細点検 必要に応じて 橋梁点検員等 損傷の詳細点検 

臨時点検 災害時等必要に応じて 橋梁点検員等 異常・損傷の点検 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        橋梁点検車での点検           近接目視点検状況 
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3.橋梁長寿命化修繕計画策定対象橋梁の現状 

（1）西会津町の橋梁の特徴 

①コンクリート橋が全体の 50％以上を占めている。 

②橋長 10.0m 未満の小規模橋梁が約 50%を占めている。 

③RC 橋は 10.0m 未満が多い。（40 橋、87.0％） 

④鋼橋は 10.0m 以上が多い。（61 橋、93.8％） 

⑤10～20 年後には橋齢 50 歳以上の橋梁が約 73～88％となり高齢化が加速する。 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

図-3 橋種別割合 

 

 

表-1 橋種別橋長割合 

RC PC 合計

46 39 85 64 17 166

27.7 23.5 51.2 38.6 10.2 100.0

0 1 1 9 0 10

0.0 2.6 1.2 14.1 0.0 6.0

3 6 9 18 0 27

6.5 15.4 10.6 28.1 0.0 16.3

3 10 13 33 0 46

6.5 25.6 15.3 51.6 0.0 27.7

40 22 62 4 17 83

87.0 56.4 72.9 6.3 100.0 50.0
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（2）対象橋梁の点検結果 

   ほとんどの橋梁において軽微な損傷が確認されました。 

   代表的な損傷は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 PC橋主桁間詰部からの遊離石灰    写真-2 鋼桁の塗装劣化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真-3 支承の腐食       写真-4 ＲＣ橋 主桁の鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真-5 ＲＣ橋 床版ひびわれ     写真-6 下部工の剥離・鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真-7 地覆ひびわれ        写真-8 舗装のひびわれ 
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4.維持管理方針 

 ・これまでの「対処療法的維持管理」から「予防保全型維持管理」へ転換した管理方法を

継続します。 

 ・計画的、継続的に維持管理を進めていくことで、事業予算の平準化と維持管理コストの

縮減を図ります。 

 ・点検・設計・修繕事業において、効率化・生産性向上を考慮し、最新の「点検技術性能

カタログ（案）」やNETIS等に登録されている新技術を検討し、ライフサイクルコスト

の縮減を図ります。 

 ・社会情勢や交通量、施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための橋梁の集約化、

撤去、機能縮小などによる費用の縮減を地元の意見を踏まえながら検討します。 

 ・橋梁の健全度と重要度を加味した修繕の優先順位付けを行います。 

 

（1） 新技術等の活用 

点検を実施した橋梁について、従来の点検方法と新技術を活用した際の費用効果

について以下に整理します。 

 

１） 対象橋梁 

新技術における点検方法は打音による調査が困難である工法が主であります。

そのため、損傷が確認されない、または損傷が軽微な健全度「Ⅰ」の橋梁を対象

とし、併せて、橋梁点検車での調査が必要な橋梁を対象とします。 

 

1.安座橋 2.引牧橋 3.幸平橋 4.小山橋 

 

２） 期間 

次回点検：令和 6 年度～令和 10 年度 

 

３） コスト縮減効果 

新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術カタログなどを参考とし、

ロボットカメラの活用を想定し、検討を行った結果、従来の点検方法より 60 万

円程度の点検費用の削減ができる結果となりました。なお、修繕工事においても、

設計計画段階から新材料や新工法などの活用を含めた検討を行い、ライフサイク

ルコストの縮減を目指します。 
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〇措置の基本的な考え方

Ⅰ　：

Ⅱ　：

Ⅲ　：

Ⅳ　：

監視や対策を行う必要のない状態をいう

状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう

早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう

緊急に対策を行う必要がある状態をいう

5.修繕の優先順位 

  橋梁修繕に優先順位を付け、補修計画を立案し、修繕対策を実施します。 

 

 （1）健全度の評価 

    健全度は、定期点検を行い、その結果から、橋梁の主要な部材を橋としての安全性      

   等の観点から評価します。尚、健全度の判定区分は下表（表-2）の通り、4段階に区

分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典先：『道路橋定期点検要領 平成 26 年 6 月：国土交通省 道路局 』 

 

    令和元年度からの定期点検結果を以下に示しますが、予防保全段階にある橋梁は

139橋で早期措置段階は7橋となっております。 

 

               表-3 点検結果表 

健全性 
主要部材の着目 

（橋梁毎の判定） 
主要部材以外を含む 段階 

Ⅰ 20 6 健全 

Ⅱ 139 89 予防保全段階 

Ⅲ 7 72 早期措置段階 

Ⅳ 0 0 緊急措置段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置
を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

表-2　判定区分

区分
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  （2）重要度の評価 

     橋梁の重要度は、橋梁の立地条件や規模、構造特性、補修の難易度、利用者への

影響等を評価したもので、以下の8項目を評価しています。 

     ①緊急輸送路 

     ②大型車交通量 

     ③交通量（総台数） 

     ④交差状況 

     ⑤う回路 

     ⑥通学路 

     ⑦橋長 

     ⑧供用年 

     ⑨適用示方書 

 

 

 

（3）総合評価 

     事業を効率的・効果的に進めるには、予算制約にも配慮したうえで、補修対策を

実施していく必要があります。そのためには適切な優先順位を設定しなければなり

ません。優先順位は、橋梁の「 損傷度 」と「 重要度 」の２軸から総合評価値を

求め、この総合評価値の高い順から優先順位付けをしていきます。 

また、総合評価値は、損傷度と重要度にそれぞれ評価値の重要度合いを考慮した

重み係数を乗じて求めます。ここでは、損傷度評価値の重み係数を 0.6、重要度評

価値の重み係数を 0.4 として算出します。 

 

 

総合評価値 ＝ 損傷度評価値 × 0.6 ＋ 重要度評価値 × 0.4 
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6.長寿命化修繕計画の効果 

（1）事業費予測における基本条件 

◆対象橋梁数：166 橋 

◆計画期間 ：令和 6 年（2024 年）から 10 年間 

◆将来事業費予測は以下の２つの維持管理手法を比較する。 

  『① 対症療法型』の維持管理シナリオによる事業費予測 

  『② 予防保全型』の維持管理シナリオによる事業費予測（シナリオ 1） 

 

  尚、計画期間は 10 年であるが、コスト縮減効果をよりわかりやすくするため、50

年間の事業費予測を行います。 

（予算としては、事業費を 7.5 千万円/年程度、2040 年から事業費を 12 千万円／年

程度とすることで事業予算の縮減及び平準化をめざします。） 

 

（2）維持管理コストの縮減効果 

  上記、基本条件より、橋梁の維持修繕に要する費用についてシュミレーションを行った

結果としては、予防保全型維持管理を実施した場合は、約 52.2 億円となり、対処療法型

維持管理より、約 93.1 億円（約 64.1％）の維持修繕費用の縮減が見込まれます。 
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図-4 対処療法型と予防保全型の事業費予測結果 
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（3）健全性の維持 

 

・西会津町では、予防保全型維持管理を実施し、構造物の機能に支障が生じない状態を確

保していきます。 

・維持管理コストの縮減と事業予算の平準化を行い、計画的に橋梁の維持管理を実施する

ことで、道路交通ネットワークの安全性と信頼性を永続的に確保していきます。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 予防保全型維持管理の橋梁健全度分布の推移 
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7.修繕計画 

以下に、今後の修繕計画を示します。 

 

（1）点検・修繕・架替計画橋梁数（年度別）                        

 

 2024年 

計画 

2025年 

計画 

2026年 

計画 

2027年 

計画 

2028年 

計画 

点検計画橋梁数＊ 21 40 29 76 0 

修繕計画橋梁数＊ 2 5 8 3 11 

内架替計画橋梁数＊ 0 0 0 0 0 

事業費（百万） 75 75 75 75 75 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

＊橋梁点検は 1 回/5 年 

 

 

（2）中期的な概算事業費  

 

長寿命化 

修繕計画 

 

5 ヵ年 

（2024～2028） 

 

10 ヵ年 

（2024～2033） 

該当橋数 29 橋 23 橋 

事業費の累計 

（百万） 
約 375 約 375 

 

尚、今後は定期点検の結果をふまえ、長寿命化修繕計画の見直しを行いながら、計画的に

対策を実施していきます。

 2029年 

計画 

2030年 

計画 

2031年 

計画 

2032年 

計画 

2033年 

計画 

10ヵ年 

合計 

点検計画橋梁数＊ 21 40 29 76 0 166 

対象計画橋梁数＊ 6 3 6 1 6 51 

内架替計画橋梁数＊ 0 0 0 0 1 1 

事業費（百万） 75 75 75 75 75 750 
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西会津町橋梁長寿命化修繕計画 

（平成25年3月作成） 

（令和5年9月改定） 

■担当 西会津町役場 建設水道課 

 

       〒969-4495 

     

       福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3261 

 

       TEL：0241-45-4530 FAX：0241-45-2343 

 

       E-mail：kanri@town.nishiaizu.fukushima.jp  





凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

牧橋 町道 野沢安座線 40.6 1969 55 R1 R6 点検 点検

安座橋 町道 野沢安座線 23.3 1962 62 R2 R7 点検 点検

高橋 町道 野沢安座線 25.6 1975 49 R1 R6 点検 点検

川浦橋 町道 野沢西林上小島線 45.9 1977 47 R3 R8 点検 点検

小森橋 町道 松尾萱本停車場線 38.1 1992 32 R2 R7 点検 点検

川谷橋 町道 熊沢線 14.7 1979 45 R3 R8 点検 点検

西川前橋 町道 熊沢線 26.0 1983 41 R2 R7 点検 点検

入寺内橋 町道 熊沢線 28.8 1992 32 R2 R7 点検 点検

熊沢下橋 町道 熊沢線 35.6 1992 32 R2 R7 点検 点検

引牧橋 町道 柴崎滑沢線 27.8 1961 63 R2 R7 点検 点検

塩橋 町道 新町出戸線 28.5 1968 56 R1 R6 点検 点検

幸平橋 町道 芹沼芝草線 38.0 1934 90 R2 R7 点検 点検

橋屋橋 町道 小学校線 185.0 2018 6 R4 R9 点検 点検

橋立１号橋 町道 野沢柴崎線 70.0 2007 17 R3 R8 点検 点検

第一長谷川橋 町道 野沢繩沢線 19.0 1998 26 R2 R7 点検 点検

第二長谷川橋 町道 野沢繩沢線 19.0 1998 26 R2 R7 点検 点検

新橋 町道 野沢繩沢線 23.5 1968 56 R1 R6 点検 点検

明神橋 町道 明神橋線 138.1 1971 53 R1 R6 点検 点検

吉田橋 町道 新町川口線 28.5 1968 56 R1 R6 点検 点検

大山橋 町道 大山線 27.0 1993 31 R2 R7 点検 点検

牧裏橋 町道 堀越牧線 43.0 1984 40 R2 R7 点検 点検

塩喰橋 町道 牧塩喰線 44.0 1973 51 R1 R6 点検 点検

大下橋 町道 下安座１号線 21.5 1981 43 R2 R7 点検 点検

豊成橋 町道 下安座４号線 23.2 1977 47 R2 R7 点検 点検

関根橋 町道 水沢４号線 17.0 1974 50 R2 R7 点検 点検

観音橋 町道 観音橋線 22.5 1982 42 R2 R7 点検 点検

中才橋 町道 繩沢西線 22.7 1981 43 R2 R7 点検 点検

中丸橋 町道 伊良久保線 22.5 1969 55 R1 R6 点検 点検

大法橋 町道 大法橋線 25.5 1971 53 R1 R6 点検 点検

金山橋 町道 大滝線 23.0 1976 48 R2 R7 点検 点検

面倉橋 町道 今泉面倉線 18.6 1983 41 R2 R7 点検 点検

琵琶沢橋(車峠橋)町道 下野尻宝川線 30.0 1996 28 R2 R7 点検 点検

小坂橋 町道 下野尻宝川線 50.0 2006 18 R2 R7 点検 点検

向山橋 町道 宝川東２号線 24.9 1985 39 R2 R7 点検 点検

上小坂橋(小坂橋)町道 本町中央線 22.1 1962 62 R2 R7 点検 点検

屋敷橋 町道 屋敷１号線 14.8 1997 27 R4 R9 点検 点検

滑沢下橋 町道 滑沢南１号線 18.5 1980 44 R3 R8 点検 点検

樟山橋 町道 樟山北３号線 20.2 1979 45 R3 R8 点検 点検

原下橋 町道 新村原線 15.9 1979 45 R3 R8 点検 点検

平明橋 町道 原平明線 14.5 1975 49 R1 R6 点検 点検

台田橋 町道 下松向原線 38.0 1980 44 R2 R7 点検 点検

対策の内容・時期

西会津町長寿命化修繕計画　計画一覧表

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検

次回
点検

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等 主部材:塗装 等

主部材:断面修復 等舗装:打換

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

主部材:断面修復 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等 主部材:塗装 等

橋台:断面修復 等

舗装:打換

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

更新

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検

次回
点検

小山橋 町道 小山松峯線 46.0 2005 19 R3 R8 点検 点検

梨平橋 町道 本町中央線 28.5 1969 55 R1 R6 点検 点検

小屋橋 町道 小屋橋線 29.0 1969 55 R1 R6 点検 点検

石谷１号橋 町道 石谷線 15.6 1976 48 R3 R8 点検 点検

弥生１号橋 町道 久良谷線 30.5 1981 43 R3 R8 点検 点検

弥生２号橋 町道 久良谷線 24.5 1982 42 R3 R8 点検 点検

生平橋 町道 生平橋線 20.4 1967 57 R1 R6 点検 点検

賀所橋 町道 弥平四郎２号線 16.5 1972 52 R1 R6 点検 点検

弥平四郎３号橋 町道 弥平四郎山荘線 15.4 1972 52 R1 R6 点検 点検

さゆり大橋 町道 上小島芝草線 90.0 1986 38 R2 R7 点検 点検

大沢川橋 町道 梨平南線 32.1 1988 36 R3 R8 点検 点検

川浦上橋 町道 野沢西林上小島線 17.5 1988 36 R2 R7 点検 点検

新橋 町道 道目川口線 47.1 1970 54 R1 R6 点検 点検

堀越橋 町道 堀越小屋田線 57.0 1985 39 R2 R7 点検 点検

橋本橋 町道 繩沢上谷支線 16.0 1992 32 R2 R7 点検 点検

新町橋 町道 野沢中央線 33.0 1972 52 R4 R9 点検 点検

大槻橋 町道 本町森野線 27.0 1957 67 R2 R7 点検 点検

滝坂橋 町道 孫目引牧線 25.0 2002 22 R2 R7 点検 点検

西林大橋 町道 芝草西林線 89.5 2000 24 R2 R7 点検 点検

芝草橋 町道 芝草西林線 99.0 2004 20 R2 R7 点検 点検

宝川橋 町道 宝川４号線 14.5 1962 62 R3 R8 点検 点検

橋立3号橋 町道 野沢柴崎線 52.0 2016 8 R3 R8 点検 点検

橋立2号橋 町道 野沢柴崎線 93.0 2011 13 R3 R8 点検 点検

関根下１号橋 町道 野沢安座線 2.3 1974 50 R2 R7 点検 点検

大堰橋 町道 野沢西林上小島線 2.5 1980 44 R4 R9 点検 点検

西ノ沢橋 町道 柴崎滑沢線 2.5 1971 53 R4 R9 点検 点検

滑沢橋 町道 柴崎滑沢線 12.5 1971 53 R3 R8 点検 点検

山浦下橋 町道 新町出戸線 11.0 1965 59 R3 R8 点検 点検

玉川橋 町道 芹沼芝草線 4.0 1968 56 R4 R9 点検 点検

下小島橋 町道 森野下小島線 7.0 2001 23 R4 R9 点検 点検

欠ノ下橋 町道 下野尻端村線 2.3 1965 59 R4 R9 点検 点検

相川橋 町道 中の沢線 12.0 1985 39 R3 R8 点検 点検

山浦上橋 町道 中の沢線 10.3 1986 38 R3 R8 点検 点検

太郎橋 町道 中の沢線 6.4 1978 46 R4 R9 点検 点検

下中ノ沢橋 町道 中の沢線 2.1 1973 51 R4 R9 点検 点検

上安座１号橋 町道 高橋水沢線 3.0 1974 50 R3 R8 点検 点検

荒田橋 町道 変電所線 5.0 1978 46 R2 R7 点検 点検

古四王原橋 町道 古四王原線 6.4 1978 46 R4 R9 点検 点検

浅岐２号橋 町道 本町南３号線 6.3 1978 46 R2 R7 点検 点検

中地橋 町道 本町南６号線 11.7 1980 44 R3 R8 点検 点検

四岐口橋 町道 桜木前四岐線 5.7 2010 14 R3 R8 点検 点検

五百刈橋 町道 浅岐線 13.0 1979 45 R3 R8 点検 点検

浅岐３号橋 町道 浅岐線 5.3 1978 46 R2 R7 点検 点検

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:当て板補強 等

橋台:断面修復 等

主部材:塗装 等

橋脚:断面修復 等 主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:塗装 等

主部材:断面修復 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検

次回
点検

中野下橋 町道 中野西平線 4.0 1978 46 R2 R7 点検 点検

水沢川１号橋 町道 水沢１号線 9.2 1974 50 R3 R8 点検 点検

水沢川２号橋 町道 水沢２号線 9.0 1974 50 R3 R8 点検 点検

水沢川３号橋 町道 水沢３号線 9.5 1974 50 R3 R8 点検 点検

関根下２号橋 町道 関根３号線 2.3 1974 50 R2 R7 点検 点検

長沢橋 町道 浅岐支線 2.7 1981 43 R4 R9 点検 点検

萱本１号橋 町道 尾野本平５号線 6.0 1977 47 R3 R8 点検 点検

萱本２号橋 町道 松尾樋ノ口線 6.0 1977 47 R3 R8 点検 点検

上松尾橋 町道 松尾上小島線 5.6 1977 47 R4 R9 点検 点検

三本松上橋 町道 尾野本平６号線 6.3 1979 45 R3 R8 点検 点検

三本松中橋 町道 登世島平１号線 6.1 1983 41 R4 R9 点検 点検

三本松下橋 町道 登世島平２号線 7.3 1979 45 R3 R8 点検 点検

下松尾橋 町道 西林萱本線 6.0 1978 46 R4 R9 点検 点検

尾登１号橋 町道 尾登中央線 3.7 1970 54 R4 R9 点検 点検

尾登２号橋 町道 尾登中央線 4.0 1970 54 R2 R7 点検 点検

稲場橋 町道 赤羽根線 5.5 1975 49 R4 R9 点検 点検

堰場橋 町道 赤羽根線 11.5 1970 54 R1 R6 点検 点検

越道橋 町道 赤羽根線 7.3 1998 26 R4 R9 点検 点検

坂下橋 町道 赤羽根線 8.0 1972 52 R4 R9 点検 点検

渡場橋(西中山橋)町道 出ヶ原北線 10.3 1967 57 R1 R6 点検 点検

上大法橋 町道 大法橋線 6.2 1972 52 R4 R9 点検 点検

金山上橋 町道 大滝線 5.4 1973 51 R4 R9 点検 点検

所平橋 町道 大滝線 5.4 1972 52 R4 R9 点検 点検

大滝下橋 町道 大滝線 4.6 1969 55 R4 R9 点検 点検

南荒田橋 町道 下野尻南２号線 3.3 1970 54 R4 R9 点検 点検

宝川橋 町道 宝川２号線 14.1 1979 45 R4 R9 点検 点検

宝川上橋 町道 宝川南１号線 14.3 1984 40 R4 RR 点検 点検

小車沢橋 町道 車峠川谷支線 5.0 1977 47 R4 R9 点検 点検

西山橋 町道 西山線 8.0 1970 54 R4 R9 点検 点検

熊沢上橋 町道 柞畑線 17.0 1992 32 R2 R7 点検 点検

柞畑橋 町道 柞畑線 33.3 1992 32 R4 R9 点検 点検

西岐１号橋 町道 西岐３号線 5.0 1979 45 R4 R9 点検 点検

西岐２号橋 町道 西岐４号線 6.4 1979 45 R4 R9 点検 点検

一ノ坪橋 町道 向山線 10.5 1974 50 R1 R6 点検 点検

稲荷橋 町道 呼賀北線 7.5 1966 58 R1 R6 点検 点検

堺橋 町道 漆窪線 3.4 1966 58 R4 R9 点検 点検

滝壺橋 町道 漆窪線 6.5 1970 54 R4 R9 点検 点検

漆窪村中１号橋 町道 漆窪線 2.7 1969 55 R4 R9 点検 点検

漆窪村中２号橋 町道 漆窪線 3.2 1969 55 R4 R9 点検 点検

新漆窪橋 町道 漆窪線 5.0 2014 10 R4 R9 点検 点検

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

主部材:塗装 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検

次回
点検

漆窪村中３号橋 町道 漆窪支線 4.9 1969 55 R4 R9 点検 点検

小前沢橋 町道 井谷東線 7.5 1979 45 R4 R9 点検 点検

杉山下橋 町道 杉山１号線 9.0 1985 39 R4 R9 点検 点検

杉山１号橋 町道 杉山１号線 3.0 1984 40 R4 R9 点検 点検

杉山２号橋 町道 杉山１号線 2.6 1984 40 R4 R9 点検 点検

深田橋 町道 向原西支線 12.7 1980 44 R4 R9 点検 点検

塩村中橋 町道 塩１号線 3.7 1986 38 R4 R9 点検 点検

川前橋 町道 山浦１号線 13.0 1979 45 R4 R9 点検 点検

中の沢橋 町道 高陽根中央線 3.0 1981 43 R4 R9 点検 点検

石古橋 町道 高陽根中央線 6.0 1981 43 R4 R9 点検 点検

出戸１号橋 町道 出戸下村線 2.6 1981 43 R4 R9 点検 点検

出戸２号橋 町道 出戸下村支線 4.3 1974 50 R4 R9 点検 点検

木立場橋 町道 中の沢３号線 6.0 1974 50 R4 R9 点検 点検

小田１号橋 町道 小田線 2.6 1981 43 R4 R9 点検 点検

小田２号橋 町道 中の沢北線 2.6 1981 43 R4 R9 点検 点検

楢山橋 町道 中の沢楢山１号線 3.6 1973 51 R4 R9 点検 点検

松峯橋 町道 松峯線 3.0 1976 48 R4 R9 点検 点検

道目村中橋 町道 道目３号線 5.8 1972 52 R4 R9 点検 点検

新町２号橋 町道 新町南線 4.5 1972 52 R4 R9 点検 点検

中町１号橋 町道 中町南裏線 3.4 1972 52 R4 R9 点検 点検

中町２号橋 町道 中町峠線 2.4 1941 83 R4 R9 点検 点検

赤沢橋 町道 大沢線 3.4 1981 43 R4 R9 点検 点検

飯根沢橋 町道 飯根沢線 7.8 2000 24 R4 R9 点検 点検

極入２号橋 町道 極入東裏線 4.0 1981 43 R4 R9 点検 点検

弥生３号橋 町道 久良谷線 6.0 1970 54 R4 R9 点検 点検

久良谷沢橋 町道 久良谷線 10.5 1973 51 R1 R6 点検 点検

川島橋 町道 弥平四郎１号線 3.7 1972 52 R4 R9 点検 点検

弥平四郎１号橋 町道 弥平四郎山荘線 5.3 1959 65 R4 R9 点検 点検

弥平四郎２号橋 町道 弥平四郎山荘線 12.4 1959 65 R4 R9 点検 点検

宇津野橋 町道 宇津野線 5.0 1977 47 R4 R9 点検 点検

袖橋 町道 杉山４号線 4.1 1985 39 R4 R9 点検 点検

家ノ上橋 町道 中ノ沢北１号線 3.4 1972 52 R4 R9 点検 点検

中ノ沢橋 町道 中ノ沢北１号線 4.2 1972 52 R4 R9 点検 点検

戸浦沢橋 町道 上安座１号線 5.3 1990 34 R2 R7 点検 点検

戸浦沢一号橋 町道 高橋水沢線 6.1 1990 34 R4 R9 点検 点検

上川口橋 町道 道目川口線 12.5 1987 37 R4 R9 点検 点検

川口橋 町道 道目川口線 14.0 1987 37 R4 R9 点検 点検

野沢橋 町道 原町南４号線 2.2 1972 52 R4 R9 点検 点検

宮後橋 町道 出ヶ原村中線 5.4 1972 52 R4 R9 点検 点検

上滝坂橋 町道 引牧道目線 9.0 2010 14 R4 R9 点検 点検

正道屋敷橋 町道 赤羽根線 7.3 1980 44 R4 R9 点検 点検

六郎次橋 町道 六郎次線 6.0 2010 14 R4 R9 点検 点検

74,471 74,996 74,988 74,973 74,757 74,918 74,671 74,839 74,531 74,867合　計　　(千円)

橋台:断面修復 等

主部材:塗装 等

主部材:断面修復 等

主部材:塗装 等

主部材:断面修復 等

床版:断面修復 等


